
Value stream mapping: Geschikt?

Grote diversiteit
Doorlooptijd:

rond 24 weken

Medewerkers:

400

Omzet:

 178 Miljoen
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Aanleiding Doel

Aanpak:

Meelopen met een order

Meten duur processtappen

Verwerken in computer

Resultaat:

Inzicht!

Wikkelarij KlantTest afd.Eind montageBinnenwerkSpoelen bouw

Kern Voor montage
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Leverancier: Magazijn

Leverancier: Wikkelarij

02-01 Uitlopers 

formeren/isoleren LS

02-02 Correctieblokken 02-03 Drukplaten 

uitzetten

02-04 Voorbereiden 

wikkeling HS

02-05 LS plaatsen 02-06 Barrière LS-HS 

plaatsen

02-15 Plaatsen HS 

wikkeling
02-14 Onderbouw 

aanbrengen

02-17 Fase scherm 

aanbrengen

Totale tijd: 343

DWT tijd: 216

NDW tijd: 127

Persentage NDW: 37%

Groot gereedschap nodig:

Stijger

Totale tijd:10 Min

DWT tijd: 0 Min

NDW tijd: 10 Min

Persentage NDW: 

Groot gereedschap nodig:

Totale tijd:280Min

DWT tijd:0 Min

NDW tijd:280 Min

Persentage NDW: 

Groot gereedschap nodig:

Kraan

Totale tijd:353 Min

DWT tijd: 203 Min

NDW tijd: 144 Min

Persentage NDW: 41 %

Groot gereedschap nodig:

Kraan

Totale tijd: 346 MIN

DWT tijd: 86 MIN

NDW tijd: 260 MIN

Persentage NDW: 75%

Groot gereedschap nodig:

Kraan

Totale tijd: 242 Min

DWT tijd: 123  Min

NDW tijd: 352 Min

Percentage NDW: 48%

Groot gereedschap nodig:

Totale tijd: 280 MIN

DWT tijd: 126 MIN

NDW tijd: 154 MIN

Persentage NDW: 55%

Groot gereedschap nodig:

Kraan, kooipoten 4,4 ton

Totale tijd: 347 MIN

DWT tijd: 307 MIN

NDW tijd: 40 MIN

Persentage NDW:  11,52 %

Groot gereedschap nodig:

Totale tijd: 94 MIN

DWT tijd: 24 MIN

NDW tijd: 24MIN

Persentage NDW: 25,5%

Groot gereedschap nodig:

2 2 2 2 2 22 22

Steiger opbouwen/

afbreken. 

Hulpmiddelen widro 

terug brengen.

Veel meten en 

verplaatsen van 

materialen

Product design/proces. 

Voornamelijk 

werkzaamheden 

onderzijde.

Veel voorbereidende 

werkzaamheden

Proces. Vaak banden 

zetten/verwijderen. + 

Corrigreren

Veel hijsen + 

voorbereiden
Veel hijsen + 

werkwijze

Werkwijze

3 stuks

3 dagen wachten

Wat kunnen we leren?

1. Is Value Stream Mapping geschikt?

2. Draagvlak creëren!

Aanbevelingen:

1. Kaizen als verander strategie

2. Lean engineering

3. Standaardiseren en auditen
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